Voortgangsrapport documentvoorziening

Rapportperiode oktober 2026

Voortgang en afspraken

Dit rapport beschrijft de uitgevoerde werkzaamheden en de afspraken voor de volgende periode. Het overzicht ondersteunt de bespreking van de voortgang en maakt zichtbaar welke onderdelen aandacht vragen.

De documentcontrole is afgerond. De resultaten zijn vastgelegd en besproken met het team. Nieuwe opmerkingen worden meegenomen in de volgende beoordelingsronde, met behoud van de overeengekomen werkwijze.

De bedragen in het overzicht zijn indicatief. De definitieve planning en inzet worden na de gezamenlijke bespreking bevestigd. Alle vermeldingen hebben een eigen referentie, zodat vervolgacties terug te vinden zijn.

Overzicht van de werkzaamheden

Code	Werkzaamheden	Aantal	Bedrag
W01 ☑	Beoordeling van de aangeleverde documenten en afstemming van de bevindingen met het projectteam.	2	€ 135,00
W02 ☑	Uitwerking van de afspraken en controle van de documentopmaak voor de volgende oplevering.	3	€ 150,00
W03 ☑	Verwerking van de ontvangen opmerkingen en voorbereiding van de gezamenlijke voortgangsbespreking.	4	€ 165,00
W04 ☑	Controle van de vastgelegde gegevens en terugkoppeling over de openstaande aandachtspunten.	1	€ 180,00
W05 ☑	Beoordeling van de aangeleverde documenten en afstemming van de bevindingen met het projectteam.	2	€ 195,00
W06 ☑	Uitwerking van de afspraken en controle van de documentopmaak voor de volgende oplevering.	3	€ 210,00
W07 ☑	Verwerking van de ontvangen opmerkingen en voorbereiding van de gezamenlijke voortgangsbespreking.	4	€ 225,00
W08 ☑	Controle van de vastgelegde gegevens en terugkoppeling over de openstaande aandachtspunten.	1	€ 240,00
W09 ☑	Beoordeling van de aangeleverde documenten en afstemming van de bevindingen met het projectteam.	2	€ 255,00
W10 ☑	Uitwerking van de afspraken en controle van de documentopmaak voor de volgende oplevering.	3	€ 270,00

Code	Werkzaamheden	Aantal	Bedrag
W11 ☑	Verwerking van de ontvangen opmerkingen en voorbereiding van de gezamenlijke voortgangsbespreking.	4	€ 285,00
W12 ☑	Controle van de vastgelegde gegevens en terugkoppeling over de openstaande aandachtspunten.	1	€ 300,00
W13 ☑	Beoordeling van de aangeleverde documenten en afstemming van de bevindingen met het projectteam.	2	€ 315,00
W14 ☑	Uitwerking van de afspraken en controle van de documentopmaak voor de volgende oplevering.	3	€ 330,00
W15 ☑	Verwerking van de ontvangen opmerkingen en voorbereiding van de gezamenlijke voortgangsbespreking.	4	€ 345,00
W16 ☑	Controle van de vastgelegde gegevens en terugkoppeling over de openstaande aandachtspunten.	1	€ 360,00
W17 ☑	Beoordeling van de aangeleverde documenten en afstemming van de bevindingen met het projectteam.	2	€ 375,00
W18 ☑	Uitwerking van de afspraken en controle van de documentopmaak voor de volgende oplevering.	3	€ 390,00
W19 ☑	Verwerking van de ontvangen opmerkingen en voorbereiding van de gezamenlijke voortgangsbespreking.	4	€ 405,00
W20 ☑	Controle van de vastgelegde gegevens en terugkoppeling over de openstaande aandachtspunten.	1	€ 420,00
W21 ☑	Beoordeling van de aangeleverde documenten en afstemming van de bevindingen met het projectteam.	2	€ 435,00
W22 ☑	Uitwerking van de afspraken en controle van de documentopmaak voor de volgende oplevering.	3	€ 450,00
W23 ☑	Verwerking van de ontvangen opmerkingen en voorbereiding van de gezamenlijke voortgangsbespreking.	4	€ 465,00
W24 ☑	Controle van de vastgelegde gegevens en terugkoppeling over de openstaande aandachtspunten.	1	€ 480,00
W25 ☑	Beoordeling van de aangeleverde documenten en afstemming van de bevindingen met het projectteam.	2	€ 495,00
W26 ☑	Uitwerking van de afspraken en controle van de documentopmaak voor de volgende oplevering.	3	€ 510,00
W27 ☑	Verwerking van de ontvangen opmerkingen en voorbereiding van de gezamenlijke voortgangsbespreking.	4	€ 525,00
W28 ☑	Controle van de vastgelegde gegevens en terugkoppeling over de openstaande aandachtspunten.	1	€ 540,00

Bevindingen en vervolg

De aangeleverde stukken vormen een bruikbare basis voor de volgende fase. De meeste gegevens zijn volledig en sluiten aan op de gemaakte afspraken. Enkele details worden nog met de betrokken medewerkers afgestemd voordat de documenten definitief worden vastgesteld.

Voor de documentopmaak blijven herkenbaarheid en leesbaarheid de uitgangspunten. Het logo, de koppen en de tabelstructuur geven houvast bij het lezen. Bedragen staan consequent rechts uitgelijnd en langere omschrijvingen blijven binnen de afgesproken kolommen.

De komende periode richt het team zich op het verwerken van de resterende opmerkingen. Iedere wijziging krijgt een herleidbare referentie en wordt gecontroleerd op inhoud en presentatie. Daarmee blijft duidelijk welke versie ter beoordeling voorligt en welke afspraken al zijn bevestigd.

Bij de volgende bespreking worden de planning en de beschikbare capaciteit naast elkaar gelegd. De openstaande vragen worden per onderwerp behandeld. Waar extra informatie nodig is, wordt een verantwoordelijke aangewezen en een concreet terugkoppelmoment afgesproken.

De overdracht wordt voorbereid zodra de laatste controle is afgerond. De betrokken medewerkers ontvangen dan de vastgestelde documenten en een overzicht van de gemaakte keuzes. Eventuele bijzonderheden worden toegelicht, zodat de uitvoering zonder onduidelijkheden kan beginnen.

Na de overdracht volgt een korte evaluatie van de werkwijze. Het team verzamelt daarbij ervaringen over de volledigheid, de doorlooptijd en de leesbaarheid van de documenten. De bevindingen worden gebruikt om de volgende rapportage verder te verbeteren.

Besluit

Het team zet de afgesproken werkzaamheden voort. De resterende punten worden opgevolgd en tijdens de volgende voortgangsbespreking opnieuw beoordeeld.